ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» Атаманского сельского поселения Павловского района по развитию систем водоснабжения на 2018 – 2020 годы
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5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации 

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы
8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа
	муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» муниципального образования Атаманское сельское поселение Павловского района, МУП ЖКХ «Атаманское» Директор Приймак Алексей Петрович
 телефон: 8 (86191) 4-96-15
Электронный адрес: ataman_gkh@mail.ru

	Местонахождение регулируемой организации
	352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81

	Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
	МУП ЖКХ «Атаманское» 
Директор Приймак Алексей Петрович

 телефон: 8 (86191) 4-96-15

	Период реализации инвестиционной программы
	С 2018 года по 2020 года

	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу
	Администрация Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края 

	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу
	352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81

	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края

	Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу
	352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81

	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения





	Наименование показателя
	Плановые значения показателей на каждый год  срока действия программы

	
	2017
	2018
	2019
	2020

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам   производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0

	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед.
	0
	0
	0
	0

	Общее количество отобранных проб, ед.
	7
	7
	7
	7

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0

	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед.
	0
	0
	0
	0

	Общее количество отобранных проб, ед.
	7
	7
	7
	7

	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.
	0
	0
	0
	0

	Протяженность водопроводной сети, км
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8

	Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в  общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14

	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3
	59,89
	59,89
	59,89
	59,89

	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс. м3
	262,69
	262,69
	262,69
	262,69

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 
	0,4420
	0,4420
	0,4420
	0,4420


	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт.ч
	116,1
	116,1
	116,1
	116,1

	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 
	0,4420
	0,4420
	0,4420
	0,4420

	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт.ч
	116,1
	116,1
	116,1
	116,1

	Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3
	262,69
	262,69
	262,69
	262,69


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» Атаманского сельского поселения Павловского района по развитию систем водоснабжения на 2018 – 2020 года, МУП ЖКХ «Атаманское» разработало Инвестиционную программу по реконструкции, модернизации системы холодного водоснабжения (далее – Инвестиционная программа). Срок реализации Программы составляет три года – с 2018 год по 2020 год. Мероприятия Инвестиционной программы, цели их реализации, финансовые потребности для осуществления мероприятий Инвестиционной программы по холодному водоснабжению указаны в Приложениях. Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом. В инвестиционный проект: включены мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг и улучшение экологической ситуации МУП ЖКХ «Атаманское». Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитывается в текущих (прогнозных) ценах без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные коммунальные услуги.    

Цели Программы:  

 создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 
 снижение издержек по регулируемой деятельности; 
 снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Задачами Инвестиционной Программы являются:  
 реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры; 
 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 
 привлечение средств бюджетов всех уровней для финансирования проектов реконструкции коммунальной инфраструктуры; 
 привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.  

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:  

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
 Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
 Постановление Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
 Генеральный план Атаманского сельского поселения; 
 Программы социально-экономического развития Атаманского сельского поселения; 
 Устав Атаманского сельского поселения; 
 Схема водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года;

 Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 15 февраля 2011 г. № 47.  
Основные сведения об организации  
Полное наименование организации: муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» муниципального образования Атаманское сельское

поселение Павловского района
Сокращенное наименование организации: МУП ЖКХ «Атаманское».
Место нахождения: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81
Почтовый адрес: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81
Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1132362000286, 1 марта 2013 года, ИНН/КПП 2346017795/234601001. Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.   Директор – Приймак Алексей Петрович. Главный бухгалтер – Приймак Алексей Петрович.

Имеется лицензия на право пользования недрами КРД 05288 ВЭ от 10.11.2016 года, действует до 09.11.2041 года. Орган, выдавший лицензию Департамент по недропользованию Южному Федеральному Округу. 
МУП ЖКХ «Атаманское» создано в соответствии с Федеральными законами от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством. В соответствии с Постановлением Главы Администрации Атаманского сельского поселения гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории Атаманского сельского поселения, является муниципальное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства «Атаманское», МУП ЖКХ «Атаманское». Имущество предоставлено Арендатору на праве хозяйственного ведения для обеспечения предприятий, организаций, учреждений, граждан сельского поселения коммунальными услугами.  

Целями деятельности МУП ЖКХ «Атаманское» является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли. В сфере деятельности МУП ЖКХ «Атаманское» находится водопроводное хозяйство Атаманского сельского поселения. Предметом деятельности МУП ЖКХ «Атаманское» по Уставу является: забор, очистка и распределение воды.  

Задачами МУП ЖКХ «Атаманское» являются обеспечение населения, бюджетных учреждений и прочих организаций Атаманского сельского поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.
Фактическая численность персонала МУП ЖКХ «Атаманское» по водоснабжению в 2016 году установлена ориентировочно до 10 единиц.
Наличие арендуемых площадей в здании административного и административно-производственного назначения по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81. 
Система водоснабжения состоит из 7-ми водозаборных скважин, 5 из которых подают воду в станичный водопровод и для водоснабжения хозяйства, водопроводной сети общей протяжённостью 49,8 км.
По сведениям МУП ЖКХ «Атаманское» приборы в системе коммерческого учета водоснабжения у населения отсутствуют. На каждом водозаборе установлены приборы учета электрической энергии и водоизмерительные приборы учета. Приборы учета, оснащенные автоматизированной информационной измерительной системой, отсутствуют. Приборы учета электрической энергии, оснащенные с нарушением требований нормативной технической документации, отсутствуют. Приборы учета тепловой энергии, газа отсутствуют.

В соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года планируются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ст. Атаманской по установке индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления в 2018, 2019, 2020 годах. 

Целевые показатели деятельности МУП ЖКХ «Атаманское»
За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение

следующих целевых показателей деятельности МУП ЖКХ «Атаманское», таблица 1
	№
	Группы
	Целевые индикаторы

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами холодного водоснабжения населения Новопетровского сельского поселения;

Снижение аварийности на сетях водопровода до 0 ед./км в год;

Снижение потерь воды в сетях до 22,79 %;
Снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене, до 0,2 %.

	2
	Доступность товаров и услуг для потребителей 
	Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества.

	3
	Обеспечение экологических требований
	Улучшение экологической ситуации в результате снижения негативного воздействия на окружающую среду.


Описание действующих систем холодного водоснабжения 
В настоящее время население станицы снабжается водой от отдельно стоящих скважин
общим дебетом 150 м3/ч. Источником питания являются подземные воды. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 100 мм до 150 мм выполнены из разных материалов: асбестоцемент, чугун. Глубина залегания от 0.8 м до 0.9 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с ответом Администрация Атаманского сельского поселения представило следующие свидетельства о государственной регистрации права объектов водоснабжения: артезианская скважина № 3938, адрес: Павловский район, станица Атаманская, центральная часть ст. Атаманская, улица Кооперативная, в 10 м западнее границы СОШ № 4; артезианская скважина № 3942, адрес: Павловский район, в 600 м северо-восточнее ст. Атаманской; артезианская скважина б/н, адрес: Павловский район, в южной части ст. Атаманской, в районе переулка Комсомольского; артезианская скважина № 7806, адрес: Павловский район, станица Атаманская, в 50 м южнее ст. Атаманской, секция 11, контур 34; артезианская скважина № 5954-А, адрес: Павловский район, в 2100 м южнее ст. Атаманской, секция 11; артезианская скважина № 3942, адрес: Павловский район, в 600 м северо-восточнее ст. Атаманской; артезианская скважина № 3538, адрес: Павловский район, центральная часть ст. Атаманской, улица Кооперативная; артезианская скважина, адрес: Павловский район, в 2400 м севернее ст. Атаманской, секция 3 контур 18; артезианская скважина № 2084, адрес: Павловский район, в 50 м южнее ст. Атаманской, в районе переулка Рабочего; водопроводные сети протяженность 36308 м, Павловский район, станица Атаманская. 

Система водоснабжения  предназначена для снабжения населения и организаций станицы питьевой водой. Получают воду из водопровода 3304 жителя станицы. Водопровод ст. Атаманской представляет собой развитую сеть, отвечающую требованиям и правилам строительства. Для водоснабжения используются подземные воды понтического яруса в интервале 230-300 м ниже поверхности земли. Доставка воды от артезианских скважин осуществляется по трубопроводам до распределительных сетей, в которые осуществлена врезка водопроводных труб к различным предприятиям станицы, объектам  соцкультбыта и частным домовладениям. Элементами водопроводной сети являются водоводы, состоящие из асбоцементных, металлических и полиэтиленовых труб различных диаметров. На всей протяжённости водопроводной сети для обслуживания и ремонта, установлены смотровые колодцы, которые представляют собой сооружения из сборных ж\б конструкций, выложенные кирпичом, металлические. Внутри колодца происходит стыковка водоводов с установкой запорной арматуры для регулировки подачи воды в отдельные ветки сети. Техническое состояние сооружений водопровода, доступных для осмотра, устанавливались по их конструктивным элементам на основе произведённых обследований. Износ трубопроводов недоступных для осмотра сооружений определялся по срокам службы, указанным работниками водопроводно-канализационного хозяйства, по данным имеющейся технической документации. Схема водоснабжения на всех водозаборах одинаковая: вода из скважин забирается глубинными насосами и подаётся в водонапорные башни, откуда по распределительным водопроводным сетям самотёком поступает к потребителям. Резервуары накопители и насосные станции 2-го подъёма  в системе водоснабжения отсутствуют. На скважинах установлено: запорная арматура - путём регулирования задвижки, по амперметру устанавливается нужный ток воды с учётом диаметра трубы, мощности насоса и глубины  скважины и уровня воды в скважине; водомеры, учёт забора воды ведётся по показаниям водомера. Вода поступает по отводящим  водоводам  в водонапорные башни Рожновского: в башнях установлены датчики уровня воды, которые регулируют работу глубинного насоса. Через отводящий водовод и запорную арматуру вода самотёком поступает в закольцованную разводящую магистральную сеть и поступает потребителям, через разводящие трубопроводы. К центральной магистрали подведён трубопровод  от башни № 7806, расположенной на МТФ 3, которая является резервной на случай чрезвычайной ситуации, как в станице, так и на производственном объекте. 
В таблице № 1, приводятся основные технические и гидрогеологические данные  по  эксплуатационным  скважинам. Год бурения артезианских скважин не указан, ввиду отсутствия сведений в регулирующей организации. 
	Название скважины
	номер
	Дебит скважины, м3 /час
	марка насоса
	глубина установки

насоса, м
	глубина погружения насоса в воду, м
	конструкция скважины
	глубина скважины

	Центральная 1
	938
	72
	ЭЦВ 8 25/120
	90
	45
	обсадная труба 330 мм 60 насос
	240

	Центральная -2(школа)
	835
	25,5
	ЭЦВ 8 25/120
	97
	27-30
	310
	240

	МТМ
	084
	24
	ЭЦВ 8 25/100
	95
	30-32
	310
	220

	Степная
	н/д
	27
	ЭЦВ 6 16/120
	95
	25-27
	310
	220

	СТФ
	942
	50
	ЭЦВ 6 16/120
	110
	30-32
	310
	240

	МТФ3
	806
	10
	ЭЦВ 6 8/60
	55
	13-15
	219
	80

	Бр3
	954-а
	23
	ЭЦВ 6 16/120
	70
	20-25
	219
	124


Водонапорные башни находятся в удовлетворительном состоянии, таблица № 2
	Артезианская скважина №
	Водонапорная башня, объём, м
	Кол-во
	Место расположения



	2084
	25
	1
	МТМ

	3938
	50
	1
	ул. Кооперативная

	3942
	25
	1
	СТФ

	б/н
	25
	1
	ул. Степная

	3538
	50
	1
	ул. Кооперативная
	
	Кол-во
	Место расположения

1


Водопроводная магистраль, таблица № 3
	Водоснабжение
	Населенный пункт
	Протяжённость, км
	Протяжённость по дате ввода
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	км
	d
	

	Водопроводная магистраль, всего
	Станица Атаманская
	49,8
	-
	-
	-

	В том числе водопроводов по диаметрам:

	1 . стальных
	Ст. Атаманская
	1,8
	 0,20
	-
	1952-1991

	
	
	
	0,04
	76
	

	
	
	
	1,56
	89
	

	2. Чугунных
	Ст. Атаманская
	0,4
	0,420
	100
	1952-1991

	3 . Асбоцементных
	Ст. Атаманская
	38,72
	38,72
	100
	1964-1991

	4. Асбоцементных
	Ст. Атаманская
	8
	2,4
	150
	1974- 1980

	
	
	
	5,6
	150
	

	5. Пластмассовых
	Ст. Атаманская
	0,86
	0,15
	100
	1982-1984

2009-2010

	
	
	
	0,11
	150
	

	
	
	
	0,6
	100
	

	Смотровые колодцы шт.
	Ст. Атаманская водопровод
	55
	
	
	

	Водозаборные колонки
	Ст. Атаманская водопровод
	15
	
	
	


О наличии водоизмерительных приборов на  скважинах, таблица № 4
	№ водонапорной башни
	Место расположения
	Марка прибора и его номер
	Год установки

	2084
	ст. Атаманская МТМ
	СТВ-80 0144
	2009

	3538
	ул. Шевченко 30 школа
	СТВ-0140
	2009

	3938
	ул. Кооператив. 4 центральная
	СТВ-80 00031
	2009

	3942
	СТФ
	СТВ-80 0029
	2009

	б/н
	Степная
	СТВ-800133
	2009


По ВЗУ Центральная, 1, Центральная, 2 (школа) используется насос марки ЭЦВ 8-25-120, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 13 кВт/напор 125 м = 0,104 кВт/м. По ВЗУ МТМ используется насос марки ЭЦВ 8-25-100, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 11 кВт/напор 100 м = 0,11 кВт/м. По ВЗУ Степная, СТФ, Бр3 используется насос марки ЭЦВ 6-16-120, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 8 кВт/напор 110 м = 0,0727 кВт/м. По ВЗУ МТФ3 используется насос марки ЭЦВ 6-8-60, оценка  энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 5,5 кВт/напор 110 м = 0,05 кВт/м.
Таблица № 5 Перечень сооружений и оборудования (основного) установленного на объектах водоснабжения

	Наименование оборудования
	маркировка
	Технические характеристики
	Всего
	Источник водоснабжения и состав водозаборного оборудования

	
	
	
	штуки
	3938 Центральная 1
	3835 Центральная -2(школа)
	2084 МТМ
	б/н Степная
	3942 СТФ
	7806 МТФ 3
	5954а Бр.3

	насос
	ЭЦВ 8 25/120
	25 м³/час; 34ам
	3
	скважина
	скважина
	-
	-
	скважина
	
	

	
	ЭЦВ 8 25/100
	25 м³/час;33ам
	2
	-
	-
	скважина
	скважина
	-
	
	-

	
	ЭЦВ 6 16/120
	16 м³/час;30ам
	5
	-
	-
	-
	
	-
	скважина
	скважина-

	Запорная  арматура
	Колодец, колено, кран, задвижка
	
	7
	скважина
	скважина
	скважина
	скважина
	скважина
	скважина
	скважина

	Запорная  арматура
	Колодец, колено, кран, задвижка
	
	5
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня

	Запорная  арматура
	Колодец, колено, кран, задвижка
	
	55
	Смотровые колодцы на магистрали
	Смотровые колодцы на магистрали
	Смотровые колодцы на магистрали
	Смотровые колодцы на магистрали
	Смотровые колодцы на магистрали
	
	

	Запорная  арматура
	Колодец, колено, кран, зимний и летний
	
	15
	Уличная водозаборная колонка
	Уличная водозаборная колонка
	Уличная водозаборная колонка
	Уличная водозаборная колонка
	Уличная водозаборная колонка
	
	

	Водоразборная колонка уличная
	колонка
	
	15
	По магистрали
	По магистрали
	По магистрали
	По магистрали
	По магистрали
	
	

	Щит управления насоса
	
	
	5
	скважина
	скважина
	скважина
	скважина
	скважина
	
	скважина

	Датчик уровня воды
	
	
	5
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	
	Водонапорная башня

	Башня водонапорная
	Рожновского
	16-50м³
	5
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	
	Водонапорная башня

	Дизельные установки резервного питания
	2св ЭПВ-100
	
	2
	скважины
	
	
	
	Скважина  МТФ
	


Две скважины расположены на производственных участках. Бр.3 скв. № 5954 , МТФ3 скв. №7806 и к центральному водопроводу отношения не имеют. Сведения о трансформаторных подстанциях питающих водозаборные скважины, таблица № 6
	наименование
	марка
	мощность
	Напряжение высшее/низшее
	Год установки
	Место установки

	Подстанция трансформаторная
	КТП-174 А5
	160кВА
	10кВ/04кВ
	1972
	Скважина  Центральная-1, Центральная2

	Подстанция трансформаторная
	ТП- 167
	160кВА
	10кВ/04кВ
	Замена 2010г
	Скважина ул. Степная

	Подстанция трансформаторная
	КТП-163
	160кВА
	10кВ/04кВ
	1992
	Столовая, скважина 2084(МТМ)

	Подстанция трансформаторная
	ТП-157
	160кВА
	10кВ/04кВ
	1972
	СТФ, скважина 3942


В соответствии с данными Администрации Атаманского сельского поселения обозначен высокий износ водопроводных сетей, который составляет 76 %.
Таблица № 7. Основные технологические показатели водоснабжения

	№       п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единица измерения
	Величина показателя на период регулирования

	
	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	Объем поднятой воды (всего), в том числе:
	тыс. м³
	262,69
	262,69
	262,69

	1.1.
	Из поверхностных источников
	тыс. м³
	0
	0
	0

	1.2.
	Из подземных источников
	тыс. м³
	262,69
	262,69
	262,69

	2
	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	3
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	4
	Объем отпуска воды в сеть
	тыс. м³
	262,69
	262,69
	262,69

	4.1.
	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс. м³
	262,69
	262,69
	262,69

	4.2.
	Объем технической воды, поданной в сеть
	тыс. м³
	0
	0
	0

	5
	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
	тыс. м³
	59,89
	59,89
	59,89

	6
	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
	%
	22,79
	22,79
	22,79

	7
	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	8
	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
	тыс. м³
	202,8
	202,8
	202,8

	8.1.
	Объем реализации питьевой воды
	тыс. м³
	202,8
	202,8
	202,8

	8.1.1.
	По приборам учета
	тыс. м³
	157,4
	157,4
	157,4

	8.1.2.
	По нормативам потребления
	тыс. м³
	45,4
	45,4
	45,4

	8.2.
	Объем реализации технической воды
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	8.2.1.
	По приборам учета
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	8.2.2.
	По нормативам потребления
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	9
	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
	тыс. м³
	202,8
	202,8
	202,8

	9.1.
	Населению
	тыс. м³
	175,3
	175,3
	175,3

	9.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. м³
	17,4
	17,4
	17,4

	9.3.
	Прочим потребителям
	тыс. м³
	10,1
	10,1
	10,1

	9.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	9.4.1.
	Организация 1
	тыс. м³
	 -
	-
	-

	10
	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
	тыс. м³
	202,8
	202,8
	202,8

	10.1.
	Атаманское сельское поселение
	тыс. м³
	202,8
	202,8
	202,8


В Инвестиционной программе согласно Техническому заданию подключение перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 10,0 м3/час и свыше 10,0 м3/час не предусмотрено.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице № 8. 

	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения





	Наименование показателя
	Плановые значения показателей на каждый год  срока действия программы

	
	2017
	2018
	2019
	2020

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам   производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0

	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед.
	0
	0
	0
	0

	Общее количество отобранных проб, ед.
	7
	7
	7
	7

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0

	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед.
	0
	0
	0
	0

	Общее количество отобранных проб, ед.
	7
	7
	7
	7

	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.
	0
	0
	0
	0

	Протяженность водопроводной сети, км
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8

	Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в  общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14

	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3
	59,89
	59,89
	59,89
	59,89

	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс. м3
	262,69
	262,69
	262,69
	262,69

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 
	0,4420
	0,4420
	0,4420
	0,4420

	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт.ч
	116,1
	116,1
	116,1
	116,1

	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 
	0,4420
	0,4420
	0,4420
	0,4420

	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт.ч
	116,1
	116,1
	116,1
	116,1

	Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3
	262,69
	262,69
	262,69
	262,69


Характеристика потребителей услуг МУП ЖКХ «Атаманское»
Фактические объемы реализации услуг по холодному водоснабжению за 2016, и прогнозные величины на 2017 год и на перспективу 2018– 2020 годы представлены в таблице № 9.  
	Наименование производимой продукции и оказываемых услуг
	Объем реализации услуг в натуральных показателях, тыс. м3

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	факт
	План (тариф)
	План (тариф)
	План (тариф)
	План (тариф)

	Холодное водоснабжение, в том числе:
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8

	Население
	157,4
	157,4
	157,4
	157,4
	162,13

	
	
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %
	3,0 %

	Бюджетные потребители
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	46,77

	
	
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %
	3,0 %

	Прочие потребители
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,41

	
	
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %
	3,0 %


Описание действующей ценовой политики МУП ЖКХ «Атаманское»

Структура себестоимости услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за 2016 года приведена в таблице № 10 «Водоснабжение».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2016

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	2367,00

	1.1
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	1 549,94

	1.1.1
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	1 279,87

	1.1.1.1
	индекс эффективности расходов
	 
	0,01

	1.1.1.2
	индекс потребительских цен
	 
	4

	1.1.1.3
	индекс количества активов
	 
	0

	1.1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	136,6

	1.1.3
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс. руб.
	9,85

	1.1.3.1
	возврат займов и кредитов
	тыс. руб.
	0

	1.1.3.2
	проценты по займам и кредитам
	тыс. руб.
	0

	1.2
	Амортизация
	тыс. руб.
	61,77

	1.3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	17

	1.3.1
	Капитальные расходы
	тыс. руб.
	0

	1.3.2
	Иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом  86 методических указаний
	тыс. руб.
	0

	1.4
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	0

	2
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	0

	3
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0

	4
	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	тыс. руб.
	81,71

	5
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	3055,03

	6
	Сглаживание НВВ
	тыс. руб.
	0

	7
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	3055,03

	8
	Тариф на водоснабжение 
	руб. /куб. м
	34,62

	 
	с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ
	руб. /куб. м
	34,12

	 
	с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ
	руб. /куб. м
	35,14

	9
	Объем водоснабжения (реализация)
	тыс. куб. м.
	202,8

	10
	Темп роста тарифа
	%
	102,99


Как видно из таблицы № 10 основными статьями затрат являются: 
 по водоснабжению – расходы на электрическую энергию, амортизация, текущие и операционные расходы. 
Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы. 
Высокая доля затрат на текущие и операционные расходы говорит о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции и модернизации.  

Действующая ценовая политика МУП ЖКХ «Атаманское» строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. 
Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала в полной мере реальных финансовых потребностей МУП ЖКХ «Атаманское» в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент. Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи, с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ценовая стратегия МУП ЖКХ «Атаманское» должна базироваться на следующих основных принципах: 
 обеспечение стабильного финансового положения МУП ЖКХ «Атаманское»,
 активизация покупательского спроса; 
 соблюдение государственных, краевых и местных нормативно-правовых актов.
В этой связи ценовую политику МУП ЖКХ «Атаманское» следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.  

Основным потребителем услуг МУП ЖКХ «Атаманское СП» является население. Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей. 
Согласно статье 7 Конституции РФ, Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи в действующем законодательстве предусматривается механизм обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Доступность организуется путем предоставления субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан. Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является особенно актуальным в настоящее время, в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения размеров платы за коммунальные услуги.  

Анализ доступности для граждан платы за коммунальные услуги в 2016 году в соответствии с прогнозными тарифами МУП ЖКХ «Атаманское СП» и с учетом показателей Производственной программы в сфере холодного водоснабжения проведен отделом цен и тарифов Администрации Атаманского сельского поселения. Анализ доступности проводится по показателям критериев доступности для граждан Краснодарского края платы за коммунальные услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 года № 708 «Об утверждении Основы формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». 
Расчет проводится с использованием показателей Прогноза социально-экономического развития Атаманского сельского поселения, данных Администрации Атаманского сельского поселения и МУП ЖКХ «Атаманское». В таблице № 11 указаны данные о средней заработной плате работников крупных, средних и малых предприятий Павловского района в 2015-2016 годах. Расчет душевого дохода на 1 человека, начиная с 2015 года, не проводится на муниципальном уровне. Применяется индексы роста заработной платы на 2015 – 2016 года к среднедушевому доходу на 1 человека в месяц в 2015 году.  
Таблица № 11

	№
	Наименование
	Единица измерения
	2015 оценка
	Оценка 2016
	2018-2020 прогноз

	1
	Средняя заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям поселения
	Руб. 
	9770,7
	11783,3
	14703,1

	
	
	% роста
	109,2
	109,8
	110,0

	2
	Средний душевой доход на 1 человека в месяц (с 2015 года – расчет по темпу роста заработной платы
	Руб. 
	7053,8
	8281,7
	10109,9

	
	
	% роста
	109,2
	109,8
	110,0


В таблицах ниже приведен расчет по показателям критериев доступности.  

Оценка  доступности для граждан платы за коммунальные услуги в 2015 – 2016 годах по показателям критериев, установленным Правительством Российской Федерации.  

I. Расчет по показателям критериев доступности  

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи таблица № 12
	Наименование
	Единица измерения
	Индекс
	2015
	Индекс
	2016

	Плата за коммунальные услуги  (П)
	Тыс. руб.
	112,0%
	210224,2
	112,0%
	445675,4

	Количество семей в поселении  (С)
	Сем.
	
	3000
	
	3000

	Средний душевой доход   
	тыс. руб
	107,2 %
	8281,7
	110,0%
	10109,9

	Численность жителей, оплачивающих услуги
	Тыс. чел.
	
	6,000
	
	6,661

	Количество семей
	Тыс. сем
	
	3,0
	
	3,0

	Средний доход семьи за год  (Д)
	руб./чел.
	105,2%
	386,8
	110,0%
	390,0


Д расх= П / С / Д х100% = 0,32  % менее 15 % - высокий уровень доступности (1 балл).
2. Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума таблица № 13
	Наименование
	Единица измерения
	2016 год

	Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума  (Тс.п.м.)
	Человек
	106

	Общее количество граждан в поселении (Тобщ.)
	Человек
	6661


Дн.п.м.=Тс.м.п. / Тобщ. х 100%= 0,015 % менее 10% - высокий уровень доступности (1 балл).  

3. Уровень собираемости платежей таблица № 14
	Наименование
	Единица измерения
	2016 год

	Фактическая оплата гражданами коммунальных услуг  (О)
	Тыс. руб.
	210224,2

	Начислено коммунальных платежей (Н)
	Тыс. руб.
	215 000


У = О / Н х 100%= 97,77 % 90% и более является высокий уровень доступности (1 балл).  

4. Доля семей-получателей субсидий на оплату ЖКУ таблица № 15
	Наименование
	Единица измерения
	2016 год

	Количество семей, получающих субсидии  (Т)
	Тыс. руб.
	30,8

	Общее количество семей (С)
	Тыс. семей
	3,0


Д = Т / С х 100%=10,26 % 10-30% - допустимый уровень доступности (2 балла).  

II. Оценка доступности таблица № 16
	Показатели
	Уровень, баллы
	Оценка

	Драсх
	1
	высокий

	Дн.п.м.
	1
	высокий

	У
	1
	Высокий

	Д
	2
	допустимый

	Плата граждан за коммунальные услуги
	за коммунальные услуги все показатели не ниже 2 уровня доступности
	допустимый


Плата за коммунальные услуги в 2016 году для оценки первого показателя критериев доступности рассчитана с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан в размере 112 %. В указанную плату в полном объеме включены финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционных программ, рассчитанные организацией, с источниками финансирования «амортизация» и «прибыль в тарифе». Расчет показателей доступности произведен на базе фактических данных за 2016 год.  Исходя из приведенной ниже оценки доступности, все показатели имеют уровень не ниже 2 уровня доступности.  В связи с равномерным распределением финансовых потребностей мероприятий производственной программы в 2015-2016 годах, можно сделать вывод о доступности платы граждан с учетом затрат на их реализацию и с 2018, 2019, 2020 году.   

Уровень оплаты услуг МУП ЖКХ «Атаманское» потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг МУП ЖКХ «Атаманское» потребителями приведены в таблице № 17.
	№
	Показатель
	2015 год
	2016 год

	1
	Общий уровень оплаты услуг по водоснабжению, %
	98,73 %
	97,17 %


Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые МУП ЖКХ «Атаманское» услуги в целом доступны для потребителей.  
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ ИХ НЕОБХОДИМОСТИ, РАЗМЕРОВ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ КАЖДОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯМИ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД, УТВЕРЖДЕННОМ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ОПИСАНИЕ И МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОЯЩИХСЯ, МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОДНОЗНАЧНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДО И ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения, направленных на повышение качества, надежности и эффективности, улучшение экологической ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения перспективных потребителей. Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить мероприятия, указанные в таблице № 18 «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения»
	№
	Наименование мероприятий 
	Краткое описание мероприятий
	Обоснование  необходимости 
	Ссылка на мероприятие концессионного соглашения 
	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию 
	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия
	Основные технические характеристики таких объектов  после реализации мероприятия
	График реализации мероприятий в натуральных величинах

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.
	не планируется

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	-
	не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения 

	-
	не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	-
	не планируется

	Группа 2.  Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	1
	не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	-
	не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 

	1
	Реконструкция водонапорной сети
	Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного
	Схема водоснабжения Атаманского СП
	-
	2200 м

диаметр 100 мм

материал ПЭ
	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа и повышение надёжности системы водоснабжения
	улучшение качества водоснабжения на участке сети
	-
	*
	-

	2
	Реконструкция водонапорной сети
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного
	Схема водоснабжения Атаманского СП
	-
	1800 м

диаметр 100 мм

материал ПЭ
	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа и повышение надёжности системы водоснабжения
	улучшение качества водоснабжения на участке сети
	*
	-
	-

	3
	Реконструкция водонапорной сети
	Реконструкция  водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83
	Схема водоснабжения Атаманского СП
	-
	1800 м 

диаметр 100 м

материал ПЭ
	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа и повышение надёжности системы водоснабжения
	улучшение качества водоснабжения на участке сети
	-
	-
	*

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения , не включенных в прочие группы мероприятий

	1
	Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов
	указано в пп. 1 пункта 3.1 таблицы 18
	Схема водоснабжения Атаманского СП
	-
	тип подземные, чугун, высота от 500 до 2500 мм
	отсутствие возможности пожарным расчетам получить беспрепятственный доступ к воде и беспрепятственно осуществлять ремонт гидрантов
	наличие пожарных гидрантов обеспечивает выполнение противопожарных требований, в том числе может использоваться для нужд мелиорации
	*
	*
	*

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	-

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения 

	-
	не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	-
	не планируется

	Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	1
	Организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
	объекты водоснабжения Атаманского СП
	выполнение требований ПП РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
	-
	-
	-
	воспрепятствование неправомерному проникновению на объект водоснабжения
	*
	*
	*

	1.1
	назначение распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения, должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения
	объекты водоснабжения Атаманского СП
	выполнение требований ПП РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
	-
	-
	-
	воспрепятствование неправомерному проникновению на объект водоснабжения
	*
	*
	*

	1.2
	подготовка работников объекта водоснабжения по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения путем организации их обучения и инструктажей
	объекты водоснабжения Атаманского СП
	выполнение требований ПП РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
	-
	-
	-
	пресечение попыток совершения террористических актов на объекте водоснабжения 
	*
	*
	*

	Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

	-
	не планируется

	Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

	-
	не планируется


Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
Общее количество водопроводных сетей на территории станицы Атаманская 49,8 км, износ достигает 76 %. С 2018 по 2020 года 20,10 км водопроводной сети требуют перекладки по следующим участкам: 
- участок от пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного, 
- ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного,
- ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83. 
Вся запорная арматура, установленная на водопроводных сетях, нуждается в капитальном ремонте или замене на новую арматуру. Участки сетей по вышеуказанным адресам выработали свой нормативный срок, имеет множественные порывы. В настоящее время сети в значительной степени разрушены коррозией. Реконструкция этих участков позволит повысить надежность и качество водоснабжения на данных участках сетей.
3. ПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно обследованию, составляет 76,0 %. По сообщению Администрации Атаманского сельского поселения техническое  состояние сооружений водопровода, доступных для осмотра, устанавливалось по их конструктивным элементам на основе произведенных обследований. Износ трубопроводов недоступных для осмотра сооружений определялся по срокам службы, указанным работниками водопроводного хозяйства, по данным имеющейся технической документации.  Показатели планового и фактического износа объектов систем водоснабжения в таблице № 17 Инвестиционной Программы рассчитывались на основании требований ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».
Таблица № 19. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения
	Наименование показателя
	Фактическое значение
	Плановые значения

	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %
	76,0
	73,0
	62,0
	37,0
	31,0

	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %
	76,0
	76,0
	87,0 
	96,0 
	100,0 


4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию, таблица № 20
	Наименование мероприятия
	Начало реализации мероприятия
	Окончание реализации мероприятия
	Ввод в эксплуатацию 

	1
	2
	3
	4

	Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83
	1 квартал 2018 год 
	3 квартал 2018 год 
	4 квартал 2018 год 

	Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного
	2 квартал 2019 год
	3 квартал 2019 год
	4 квартал 2019 год 

	Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного
	2 квартал 2018 год
	3 квартал 2018 год
	4 квартал 2018 год 

	Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов
	1 квартал 2018 год 
	3 квартал 2020 год 
	4 квартал 2020 год 


5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ГОДАМ В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД, УТВЕРЖДЕННОМ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Источники финансирования Инвестиционной программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2030 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, рассчитан на основании:

укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года N 506/пр;

методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства, различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 N 481.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечиваются за счет прибыли МУП ЖКХ «Атаманское», частично из средств Администрации Атаманского сельского поселения. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям Инвестиционной программы, с указанием источников представлены в Приложениях. Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль), таблица № 21
	№
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2018 
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Инвестиционный проект (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)

	 1
	Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83
	1188,309
	0,0
	0,0
	1188,309

	2
	Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного
	1344,999
	0,0
	1344,999
	0,0

	3
	Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного
	1455,653
	1455,653
	0,0
	0,0

	4
	Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов
	409,646
	0,0
	200,239
	209,407



Индексы-дефляторы по строке «Инвестиции в основной капитал», таблица № 22
	Строка Прогноза социально-экономического развития
	2018 
	2019
	2020

	Инвестиции в основной капитал, %
	104,4
	104,6
	104,6


Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы, не проводится, так как МУП ЖКХ «Атаманское» не является плательщиком налога на прибыль и налога на имущество организации.

Амортизация как источник финансирования Инвестиционной программы использована в объеме, определенном исходя из величины амортизационных отчислений по неотделимым улучшениям, производимым в связи с реализацией Инвестиционной программы.
Таблица № 23. Амортизация, предполагаемая за 2018 год, тыс. руб.

	№

п/п
	Группа основных средств
	Стоимость на начало периода на 01.01.2018г.
	Годовая норма амортизационных отчислений, 
% / руб.
	Сумма начисленной амортизации за 2018г.
	Стоимость на конец периода  на 31.12.2018г.

	1
	Холодное водоснабжение
	
	
	110 700,68
	3 632 477,78

	1.1
	Башня водонапорная 2531
	943,73
	2,5 / 23,59
	23,59
	591

	1.2
	Башня водонапорная 2567
	387 490
	2,5 / 9 687,24
	9 687,24
	256 711,86

	1.3
	Башня водонапорная 2584
	5 625,20
	2,5 /  140,63
	140,63
	3 715,24

	1.4
	Башня водонапорная 2620
	267 059,85
	2,5 / 6 676,50
	6 676,50
	160 237,44

	1.5
	Башня водонапорная 798
	20 300,20
	2,5 / 507,50
	507,48
	16 239,36

	1.6
	Артскважина № 2084
	222 370
	3,33 / 7 404,92
	7 404,92
	140 694,24

	1.7
	Артскважина № 3538
	30 000
	3,33 / 999
	999
	7 992

	1.8
	Артскважина № 3938
	35 000
	3,33 / 1 165,50
	1 165,50
	9 324,48

	1.9
	Артскважина № 3942
	63 523,89
	3,33 / 2 115,36
	2 115,36
	57 114,72

	2.0
	Артскважина № б/н
	132 341,44
	3,33 / 4 406,97
	4 407
	145 434

	2.1
	Водопровод 1981
	1 408 149,20
	5,0 / 70 407,46
	70 407,46
	2 605 076,76

	2.2
	Водопровод 1983
	104 300,30
	5,0 / 5 215,0
	5 215
	182 523,64

	2.3
	Водопровод 1994
	39 020,26
	5,0 / 1 951
	1 951
	46 823,04

	2
	Машины и оборудование
	
	
	3 501,92
	129 839,28

	2.1
	Трактор МТЗ-80 с генератором сварочным ГСО -300—5У2 № 652
	27 122,89
	9,0 / 2 441,06
	2 441,06
	102 523,68

	2.2
	Прицеп тракторный 2ПТС
	8 486,87
	12,5 / 1 060,86
	1 060,86
	27 315,6

	
	ИТОГО
	
	
	114 202,60
	3 762 317,06


Таблица № 24. Амортизация, предполагаемая за 2019 год, тыс. руб.

	№

п/п
	Группа основных средств
	Стоимость на начало периода на 01.01.2019г.
	Годовая норма амортизационных отчислений, 

% / руб.
	Сумма начисленной амортизации за 2019г.
	Стоимость на конец периода  на 31.12.2019г.

	1
	Холодное водоснабжение
	
	
	110 700,68
	3 743 178,46

	1.1
	Башня водонапорная 2531
	591
	2,5 / 23,59
	23,59
	614,59

	1.2
	Башня водонапорная 2567
	256 711,86
	2,5 / 9 687,24
	9 687,24
	266 399,1

	1.3
	Башня водонапорная 2584
	3 715,24
	2,5 /  140,63
	140,63
	3 855,87

	1.4
	Башня водонапорная 2620
	160 237,44
	2,5 / 6 676,50
	6 676,50
	166 913,94

	1.5
	Башня водонапорная 798
	16 239,36
	2,5 / 507,50
	507,48
	16 746,84

	1.6
	Артскважина № 2084
	140 694,24
	3,33 / 7 404,92
	7 404,92
	148 099,16

	1.7
	Артскважина № 3538
	7 992
	3,33 / 999
	999
	8 991

	1.8
	Артскважина № 3938
	9 324,48
	3,33 / 1 165,50
	1 165,50
	10 489,98

	1.9
	Артскважина № 3942
	57 114,72
	3,33 / 2 115,36
	2 115,36
	59 230,08

	2.0
	Артскважина № б/н
	145 434
	3,33 / 4 406,97
	4 407
	149 841

	2.1
	Водопровод 1981
	2 605 076,76
	5,0 / 70 407,46
	70 407,46
	2 675 484,22

	2.2
	Водопровод 1983
	182 523,64
	5,0 / 5 215,0
	5 215
	187 738,64

	2.3
	Водопровод 1994
	46 823,04
	5,0 / 1 951
	1 951
	48 774,04

	2
	Машины и оборудование
	
	
	3 501,92
	133 341,20

	2.1
	Трактор МТЗ-80 с генератором сварочным ГСО -300—5У2 № 652
	102 523,68
	9,0 / 2 441,06
	2 441,06
	104 964,74

	2.2
	Прицеп тракторный 2ПТС
	27 315,6
	12,5 / 1 060,86
	1 060,86
	28 376,46

	
	ИТОГО
	
	
	114 202,60
	3 876 519,66


Таблица № 25. Амортизация, предполагаемая за 2020 год, тыс. руб.
	№

п/п
	Группа основных средств
	Стоимость на начало периода на 01.01.2020г.
	Годовая норма амортизационных отчислений, 

% / руб.
	Сумма начисленной амортизации за 2020г.
	Стоимость на конец периода  на 31.12.2020г.

	1
	Холодное водоснабжение
	
	
	110 700,68
	3 853 879,14

	1.1
	Башня водонапорная 2531
	614,59
	2,5 / 23,59
	23,59
	638,18

	1.2
	Башня водонапорная 2567
	266 399,1
	2,5 / 9 687,24
	9 687,24
	276 086,34

	1.3
	Башня водонапорная 2584
	3 855,87
	2,5 /  140,63
	140,63
	3 996,5

	1.4
	Башня водонапорная 2620
	166 913,94
	2,5 / 6 676,50
	6 676,50
	173 590,44

	1.5
	Башня водонапорная 798
	16 746,84
	2,5 / 507,50
	507,48
	17 254,32

	1.6
	Артскважина № 2084
	148 099,16
	3,33 / 7 404,92
	7 404,92
	155 504,08

	1.7
	Артскважина № 3538
	8 991
	3,33 / 999
	999
	9 990

	1.8
	Артскважина № 3938
	10 489,98
	3,33 / 1 165,50
	1 165,50
	11 655,48

	1.9
	Артскважина № 3942
	59 230,08
	3,33 / 2 115,36
	2 115,36
	61 345,44

	2.0
	Артскважина № б/н
	149 841
	3,33 / 4 406,97
	4 407
	154 248

	2.1
	Водопровод 1981
	2 675 484,22
	5,0 / 70 407,46
	70 407,46
	2 745 891,68

	2.2
	Водопровод 1983
	187 738,64
	5,0 / 5 215,0
	5 215
	192 953,64

	2.3
	Водопровод 1994
	48 774,04
	5,0 / 1 951
	1 951
	50 725,04

	2
	Машины и оборудование
	
	
	3 501,92
	136 843,12

	2.1
	Трактор МТЗ-80 с генератором сварочным ГСО -300—5У2 № 652
	104 964,74
	9,0 / 2 441,06
	2 441,06
	107 405,8

	2.2
	Прицеп тракторный 2ПТС
	28 376,46
	12,5 / 1 060,86
	1 060,86
	29 437,32

	
	ИТОГО
	
	
	114 202,60
	3 990 722,26


Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации (без учета налога на прибыль), таблица № 26

	№
	Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы 
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб. 
	Прочие источники
	Финансовые потребности всего 

	
	
	
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства
	
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	Плата за подключение
	
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет
	Местный бюджет
	Плата концедента
	
	

	Инвестиционные проекты (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) на 2018 год

	1
	Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного
	1455,653
	0,0
	152,10
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	1219,81
	0,0
	83,743
	1455,653

	Всего на 2018 год
	1455,653
	0,0
	152,10
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	1219,81
	0,0
	83,743
	1455,653

	Инвестиционные проекты (мероприятия, не связанные  с подключением перспективных абонентов) на 2019 год

	Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного
	1344,999
	0,0
	177,45
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	1167,549
	0,0
	0,0
	1344,999

	Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов
	200,239
	0,0
	52,35
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	147,889
	0,0
	0,0
	200,239

	Всего  на 2019 год
	1545,238
	0,0
	229,8
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	1315,438
	0,0
	0,0
	1545,238

	Инвестиционные проекты (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) на 2020 год

	Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83
	1188,309
	0,0
	177,45
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	1010,859
	0,0
	0,0
	1188,309

	Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов
	209,407
	0,0
	77,45
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	131,957
	0,0
	0,0
	209,407

	Всего на 2020 год
	1397,716
	0,
	254,9
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	1142,816
	0,0
	0,0
	1397,716

	Всего по инвестиционной программе
	4398,607
	0,0
	636,8
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	3678,064
	0,0
	0,0
	4398,607

	




6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ «Атаманское» и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.
Инвестиционная программа рассчитана на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях: 
- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии, установка групповых приборов учета). 
- Повышение качества оказываемых услуг (реконструкция изношенных участков водопроводных сетей). 
Ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление деятельности МУП ЖКХ «Атаманское» на ближайшие три года обусловлено заменой оборудования с высокой степенью износа объектов системы водоснабжения). Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена:

- значительным износом сетей водоснабжения, высокой долей водопроводных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования. 
Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с учетом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволить не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом. 
Оценка эффективности инвестиций проводилась по объектно в системе центрального водоснабжения: водопроводные сети в ст. Атаманская, участки указаны в пп. 1 пункта 3.1 таблицы 18 настоящей Инвестиционной программы. 
Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы систем холодного водоснабжения поселения. 
Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий, и подключение новых потребителей.
Планируется снижение аварийности на сетях водопровода, снижение потерь воды, экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду. 
Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоснабжению, расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению, расчет срока возмещения расходов по Инвестиционной программе с учетом реализации производственной программы по водоснабжению на 2018 год представлены в Приложениях Инвестиционной программы. 
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы, таблица № 27
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	Наименование показателя
	Плановые значения показателей

	
	Фактическое значение показателя за 2016 год
	Плановые значения показателей за 2017 год
	Плановые значения показателей за 2018 год
	Плановые значения показателей за 2019 год
	Плановые значения показателей за 2020 год

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам   производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в  общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки  и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *
	0,4420
	0,4420
	0,4420
	0,4420
	0,4420

	Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.
	5000,0
	5149,89
	1455,653
	1545,238
	1397,716


7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В Инвестиционную программу включены мероприятия, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения.  Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного холодного водоснабжения, улучшением качества услуг холодного водоснабжения, а также с повышением надежности функционирования централизованных систем холодного водоснабжения.

Капитальные затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества предоставляемых услуг холодного водоснабжения, определялись на основании типовой проектно-сметной документации в текущих (прогнозных) ценах, Источник «Сметный портал» официальный сайт: http://cmet4uk.ru. 

Предложения МУП ЖКХ «Атаманское» по размерам прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на реализацию мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, представлены в таблице № 27 (холодное водоснабжение). Расчет выполнен в соответствии с приложением 8 к Методическим указаниям, утвержденным Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, и приводится в следующих таблицах.

Таблица № 28. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	9 520,27
	9 451,26
	9 451,26

	1.1
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	8 863,20
	8 794,19
	8 794,19

	1.1.1
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	7 646,12
	7 646,12
	7 646,12

	1.1.1.1
	индекс эффективности расходов
	
	0,01
	0,01
	0,01

	1.1.1.2
	индекс потребительских цен
	
	4
	4
	4

	1.1.1.3
	индекс количества активов
	
	0
	0
	0

	1.1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	987,18
	987,18
	987,18

	1.1.3
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс. руб.
	229,99
	160,89
	160,89

	1.1.3.1
	возврат займов и кредитов
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.1.3.2
	проценты по займам и кредитам
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.2
	Амортизация
	тыс. руб.
	29,62
	29,62
	29,62

	1.3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	433,45
	433,45
	433,45

	1.3.1
	Капитальные расходы


	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.3.2
	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом  86 методических указаний
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.4
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	194,0
	194,0
	194,0

	2
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	3
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	4
	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	тыс. руб.
	581,35
	581,35
	581,35

	5
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	10 101,71
	10 032,61
	10 032,61

	6
	Сглаживание НВВ
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	7
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	10 101,71
	10 032,61
	10 032,61

	8
	Тариф на водоснабжение,  без НДС
	руб. /куб. м
	25,89
	25,89
	25,89

	
	с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ
	руб. /куб. м
	28,39
	29,34
	30,94

	
	с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ
	руб. /куб. м
	29,34
	30,94
	32,00

	9
	Объем водоснабжения (реализация)
	тыс. куб. м.
	192,58
	202,8
	202,8

	10
	Темп роста тарифа
	%
	100,00
	105,3
	100,0


Таблица № 29. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы
	№
	Показатели
	Ед. изм.
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	Необходимая валовая выручка, в частности,
	тыс. руб.
	29,62
	21,35
	21,35

	1.1
	амортизация
	тыс. руб.
	29,62
	21,35
	21,35

	2
	Объем реализации услуги
	тыс. м3
	192,58
	202,8
	202,8

	3
	Тариф
	руб./м3
	25,89
	25,89
	25,89

	4
	Предварительный темп роста тарифа
	%
	100,0
	105,3
	100,0


Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы  
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. 
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1. Недостаточное финансовое обеспечение. Причины: 
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные); 
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение; 
- неточность прогнозирования стоимости Программы или объема присоединяемой мощности. 
2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме. При реализации
Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей Программы. 
Данный риск включает в себя превышение стоимости мероприятий Программы. Причины: 
- изменение законодательства Российской Федерации; 
- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы; 
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы. 
3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий. Причины: 
- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций. 
4. Недоиспользование или недостаточное использование вновь введенных производственных мощностей. 
5. Уменьшение объема  реализации услуг.

Из пяти вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Одним из главных условий реализации Инвестиционной программы является ее стабильное финансовое обеспечение, одним из источников которой являются платежи застройщиков (юридических и физических лиц) по договорам на технологические подключения – участников Программы. Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. В Инвестиционной программе за счет платы за подключение предполагается профинансировать около 31 % мероприятий. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифа на подключение. Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне зависимым от темпов жилищного и прочего строительства. Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия: 
 привлечение заемных средств; 
 привлечение бюджетных средств. 
Государственное регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки МУП ЖКХ «Атаманское». Значительный риск представляет собой недоиспользование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги холодного водоснабжения за счет роста амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы, электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы не смогут покрыть все возникшие затраты, это может привести к значительным убыткам Организации.  

Критерии оценки выполнения программы  

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит: 
1. Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества в необходимом объеме и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 
2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения. 
3. Повысить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварий;  
Организация контроля за выполнением инвестиционной программы  

Контроль за выполнением Инвестиционной программы осуществляется Администрацией Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края и Уставом Атаманского сельского поселения. Администрация Атаманского сельского поселения также осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и контроль выполнения мероприятий Инвестиционной программы.   
8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Мероприятия инвестиционного проекта в сфере водоснабжения соответствуют утвержденной МУП ЖКХ «Атаманское» программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий МУП ЖКХ «Атаманское» на 2018 год (далее - Программа по энергосбережению) утверждена 25.05.2017 года директором МУП ЖКХ «Атаманское».
Таблица № 30. Календарный план реализации мероприятий Программы по энергосбережению
	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Результат, эффект от внедрения

	1.
	Обучение ответственных лиц за энергосбережение
	01.01.2018- 31.12.2018
	Повышение компетентности ответственных лиц по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объекте

	2.
	Замена насосов скважин №1,2
	01.01.2018- 31.12.2018
	Экономия денежных средств 30,0 тысяч руб.

	3.
	Установка приборов учёта ЭЭ
	01.01.2018- 31.12.2018
	Достоверный учет потребленной воды, снижение неучтенных потерь воды

	4.
	Оснащение светодиодными лампами
	01.01.2018- 31.12.2018
	Экономия денежных средств 6,0 тысяч руб.


Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Атаманское» утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы не приводится. 
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